Associação de Caridade de Pouso Alegre – Asilo Betânia da Providência	
Lista de Riscos	Data: 09/09/2020

# Associação de Caridade de Pouso Alegre – Asilo Betânia da Providência

# Lista de Riscos

1. Introdução

A presente documentação visa anunciar os principais riscos detectados e quais as consequências do mesmo, trazendo também planos de solução para cada um deles, a fim de buscar resolver eventuais falhas para que o desempenho esperado não seja comprometido.

#### 2. Riscos

## 2.1 RISCO01 - Comunicação Externa Falha

#### 2.1.1 Magnetude do Risco ou Ranking:

Moderado

#### 2.1.2 Descrição

Há ocorrência de múltiplas interpretações no diálogo entre os desenvolvedores e o responsável da instituição por idealizar o site pode gerar ambguidade no entendimento. Desse modo, o resultado esperado por parte do cliente pode se distanciar daqueles feito pelos responsáveis de desenvolvimento.

#### 2.1.3 Impactos

- Retrabalho para realizar correções necessárias
- Atraso na entrega
- Modificação em documentos

#### 2.1.4 Indicadores

Insatisfação do contratante

Feedback do resultado

#### 2.1.5 Estratégia de Mitigação

Documentar as informações obtidas

Protipagem da Tela

Se adentrar aos detalhes mínimos

Transescrever a ideia do cliente

#### 2.1.6 Plano de Contingência

[Descreve qual será o curso da ação se o risco se materializar (ocorrer): solução alternativa, redução em funcionalidade, entre outros.]

Apresentação de outras ou novas ideias já preparadas

#### 2.2 RISCO02 - Mudanças no layout do site

#### 2.2.1 Magnetude do Risco ou Ranking:

Moderado

Associação de Caridade de Pouso Alegre – Asilo Betânia da Providência	
Lista de Riscos	Data: 09/09/2020

#### 2.2.2 Descrição

O cliente ressurgir com novas ideias ou acrescentar itens esquecidos gera alteração na estrutura produzida. A inserção do novo conteúdo pode fazer com que o prazo de entrega necessite ser estendido.

#### 2.2.3 Impactos

- Alteração no código
- Adiamento da entrega

#### 2.2.4 Indicadores

Retorno do cliente com outras informações

#### 2.2.5 Estratégia de Mitigação

Antecipação de ideias

Variedade nas demonstrações de prototipagem como forma de ampliar as ideia para opções

Manter participação ativa com o responsável pelo pedido

Entrega parciais para acompanhamento dos resultados

## 2.2.6 Plano de Contingência

Remodelagem ou apresentação de outras alternativas semelhantes já preparadas que possa satisfazer a necessidade

#### 2.3 RISCO03 - Ferramentas Limitadas

## 2.3.1 Magnetude do Risco ou Ranking:

Baixo

## 2.3.2 Descrição

Limitação na capacidade de desenvolvimento por utilizar como recursos somente HTML e CSS pode não atender toda a solicitação desejada

#### 2.3.3 Impactos

• Redução das capacidades disponíveis

#### 2.3.4 Indicadores

Percepção durante a comunicação com o contratante

#### 2.3.5 Estratégia de Mitigação

Anuncio antecipado das capacidades de desenvolvimento Usufruir de criatividade e conteúdo atrativo

#### 2.3.6 Plano de Contingência

Contratação de professional com noções e conhecimentos mais aperfeiçoados nesses recursos que possam buscar alernativas que se assemelham

# 2.4 RISCO04 - Reestruturação da Equipe

# 2.4.1 Magnetude do Risco ou Ranking:

Baixo

Associação de Caridade de Pouso Alegre – Asilo Betânia da Providência	
Lista de Riscos	Data: 09/09/2020

## 2.4.2 Descrição

A alteração no núcleo dos participantes envolvidos pode gerar divergências na elaboração e nos resultados finais

## 2.4.3 Impactos

- Enorme alteração e/ou correção do site
- Alterações nadocumentação
- Atraso na entrega

## 2.4.4 Indicadores

Incosistência no desenvolvimento

# 2.4.5 Estratégia de Mitigação

Compromisso Diálogo

## 2.4.6 Plano de Contingência

Adaptação e mesclagem de ideias e conteúdos Substituição